Etape Responsabilités Heures Colts
Coordination Concertation avec partenaires 25h @ 455/h | 11258
(porteur de Etablir budget
projet) Embauche d’un-e chargé-e de projet et
suivis
Planification Planification de 6 balades pour la saison 20h @ 45%/h | 900S
(chargé-e de (établir trajets, partenariats, inscriptions et
projet) suivis, logistique du préts de vélos/casques,
etc.)
Mise en oeuvre Mise en oeuvre 35h @ 455/h | 1575$
(chargé-e de Gestion de projet/Logistique/suivis (aolt - | (6h/balades)
projet) sept)
Evaluation/ Evaluation 15h @ 455/h | 675$
cloture Photos, post-mortem, rédaction du bilan
(chargé-e de
projet)
Budget RH: 4 275 S
Budget de Achats de matériaux 300$
dépenses (affiches, collations, jus, dossards)
Tirage/incitatifs 300$
(ex: 2 bons d’achat 150S pour atelier vélo
ou épicerie locale)
Cadeaux pour accompagnatrices/bénévoles 200 S
ex: bon d’achats d’épicerie a 20$
Budget dépenses | 800 $
Budget coordination 1125%
Budget chargé-e de projet 3150$
Budget dépenses 800 $*
TOTAL 5075$

* colts additionnels pour offrir une formation en mécanique vélo de base




	 

