

LocoMotion



Guide de démarrage rapide LocoMotion dans mon quartier



LocoMotion, pour quoi faire?

Se déplacer autrement,
avancer ensemble

LocoMotion **accompagne** la
création de **projets** autour des
déplacements dans les **quartiers**.



LocoMotion, une grande ambition

1. Réinventer nos façons de nous déplacer
2. Créer des quartiers plus conviviaux



L'approche LocoMotion

Donner envie aux voisin-e-s de **votre quartier**
de se déplacer autrement

en utilisant un **minimum de ressources**
et en ayant un **maximum d'impact**

**Qu'est-ce que ça prend
pour démarrer?**

Une forte mobilisation

Comité citoyen

Soutien des organismes locaux et des commerces

Soutien de l'arrondissement

Bassin de membres potentiels

Groupe de bénévoles



Une forte mobilisation : comment faire?

Porte-à-porte

Rencontres avec les organismes et les commerces

Rencontre avec les élu-e-s

Présence à des événements du quartier

Publication sur les réseaux sociaux



Des ressources essentielles

Budget

Autos, remorques à vélos, vélos-cargos, etc.

Local pour l'entreposage

Bassin de membres potentiels

Local pour les rencontres

Espace public



Des ressources essentielles : à qui demander?

Organismes locaux

Partenaires institutionnels

Commerces locaux

Desjardins



Le guide

LocoMotion dans mon quartier

Les grandes étapes d'un premier projet

Trois temps forts dans un projet :

- 1) **MOBILISER**
- 2) **CONCEVOIR**
- 3) **LANCER**

Le calendrier proposé

Aujourd'hui

Comprendre
LocoMotion

Découvrir les
premiers outils

Former un comité

Tenir une première
rencontre

Octobre et novembre

Sonder le quartier et trouver
des appuis

Mutualiser les ressources et
réfléchir au financement

Faire des premières
expérimentations ou
activités

Élaborer une proposition de
projet

Décembre

Dépôt de dossier
"projet LocoQuartier"

Janvier



Annonce des
projets de
la **cohorte**
2023

Découvrir les premiers outils

MOBILISER

Former un comité

Organiser une
première rencontre

Sonder le quartier et
trouver des appuis

CONCEVOIR

Mutualiser les ressources
et chercher du
financement

Faire des premières
expérimentations ou
activités

Élaborer une proposition
de projet

LANCER

1) MOBILISER

Former un comité

Période	Objectifs	Outils
Aujourd'hui	Former un comité	<u>Modèle de suivi des rencontres</u>

Liste des participant-e-s

[MODÈLE] Liste de personnes intéressées ☆ 📄 ☁

Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Extensions Aide Dernière modification il y a quelques se...

100% € % .0 .00 123 Par défaut ... 10 B I S A 🔍 📄 📑 ☰ ⚙️ 🔗 🗣️ 📄 📄 📄

	D	E	F	G	H	I	J
1	Adresse courriel	Numéro de téléphone	Intérêt	Rôles potentiels	Disponibilité	Comité?	
2	jaimeverdun@gmail.com	514 222-3322	Remorques et vélos-cargos	Recherche de financement, lien avec les commerces du quartier	En soirée, sauf le jeudi	OUI	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

1) MOBILISER

**Organiser une
première rencontre**

Période	Objectifs
Aujourd'hui	Connaître les motivations, discuter des besoins du quartier, déterminer les prochaines étapes

1) MOBILISER

Sonder le quartier et
trouver des appuis

Période	Objectifs	Outils
Première moitié d'octobre	Recueillir l'appui et l'intérêt des voisin-e-s, organismes locaux, commerces et institutions	Liste des participant-e-s Modèle de sondage

Quelques conseils

- Le soutien d'un **organisme local** est nécessaire (*entre autres pour les demandes de financement*) ⚠️
- Un réseau de personnes motivées fera **toute la différence** dans le succès de votre projet 💪

2) CONCEVOIR

**Organiser une
deuxième rencontre**

Période	Objectifs
Mi-octobre (Dans deux semaines)	Discuter des intérêts et des opportunités, faire émerger une vision commune, déterminer les prochaines étapes

2) CONCEVOIR

Élaborer une vision
pour le projet

Période	Objectifs	Outil
Mi-octobre (Pendant la deuxième rencontre)	Faire émerger une vision d'équipe	<u>Fiche projet (une page)</u>

2) CONCEVOIR

**Mutualiser les
ressources**

Période	Objectifs	Outils
Deuxième moitié d'octobre	Réunir une partie du matériel nécessaire	<u>Liste des ressources disponibles</u>

2) CONCEVOIR

Réfléchir au
financement

Période	Objectifs	Outils
Deuxième moitié d'octobre	Explorer les sources de financement	<u>Budget type</u> <u>Veille des sources de financement</u>



Prenez le volant de la reconquête de votre quartier! 🚀